

Proyecto	LUN 15 (0 asig.)	MAR 16 (0 asig.)	MIÉ 17 (0 asig.)	JUE 18 (0 asig.)	VIE 19 (0 asig.)	SÁB 20 (0 asig.)	DOM 21 (0 asig.)
OT-2025-0003 Hefestoch S.A #ñ 0 días	—	—	—	—	—	—	—
OT-2025-0003 Hefestoch S.A #ñ 0 días	—	—	—	—	—	—	—
OT-2024-004 Ferretería El Buen Clavo S.A. #ñ 1 días	—	—	—	—	—	—	—
OT-2024-003 Industrias Lácteas S.A. #ñ 1 días	—	—	—	—	—	—	—
OT-2024-002 dsjkdsjagjdg #ñ 10 días	—	—	—	—	—	—	—
OT-2024-001 Ferretería El Buen Clavo S.A. #ñ 5 días	—	—	—	—	—	—	—

Resumen de la Semana:

Total asignaciones: 0

Proyectos con personal: 0 de 6

Trabajadores únicos: 0