

| Proyecto   | LUN 15<br>(0 asig.) | MAR 16<br>(0 asig.) | MIÉ 17<br>(0 asig.) | JUE 18<br>(6 asig.)  | VIE 19<br>(2 asig.)                  | SÁB 20<br>(0 asig.) | DOM 21<br>(0 asig.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| OT-2025-0003<br>Hefestoch S.A<br>#ñ 0 días                     | —                   | —                   | —                   | —  | —                                    | —                   | —                   |
| OT-2025-0001<br>Industrias Lácteas S.A.<br>#ñ 4 7 7 7 3 7 días | —                   | —                   | —                   | —  | • MELQUI NICANDRO<br>• JOSE REYNALDO | —                   | —                   |
| OT-2024-004<br>Ferretería El Buen Clavo S.A.<br>#ñ 1 días      | —                   | —                   | —                   | • HENRRY AVILES<br>• MELQUI NICANDRO<br>• JOSE REYNALDO    | —                                    | —                   | —                   |
| OT-2024-002<br>dsjkdsjagjdg<br>#ñ 10 días                      | —                   | —                   | —                   | —  | —                                    | —                   | —                   |
| OT-2024-001<br>Ferretería El Buen Clavo S.A.<br>#ñ 5 días      | —                   | —                   | —                   | • HOMERO CEDEÑO<br>• JONATHAN MAURICIO<br>• ESTIVEN ANDRES | —                                    | —                   | —                   |

Resumen de la Semana:

Total asignaciones: 8

Proyectos con personal: 3 de 5

Trabajadores únicos: 6